



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«Альбион-С»**

630007 г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 4/3

ИНН 5406534443, КПП 540601001, ОГРН 109540601846505

р/с 407 028 100 000 100 153 68 в НФ АКБ «Ланта-Банк» (АО), г. Новосибирск

к/с 301 018 100 000 000 008 37, БИК 045004837

Тел/факс (383) 21877 05, 218 78 50 [www.albion-s.ru](http://www.albion-s.ru) e-mail: [info@albion-s.ru](mailto:info@albion-s.ru)

Согласовано:

Директор ГАУ НСО  
«Дирекция энергетических мероприятий»  
\_\_\_\_\_ Буньков С.А.

Заместитель главного менеджера  
ХК «Сибирь»  
\_\_\_\_\_ Морозов П.Н.

**График выполнения работ по укладке резинового покрытия (плитки) в  
помещении ЛДС «Сибирь»**

25 ноября 2019 г. – Начало работ, завоз первой партии плитки;

с 26 ноября 2019 г. по 28 ноября 2019 г. – Демонтаж старого покрытия и  
укладка плитки в секторе S3 (см. схему в приложении);

с 28 ноября 2019 г. по 01 декабря 2019 г. – Демонтаж старого покрытия и монтаж  
дорожки из плитки, минимальной шириной - 1,5м на секторах S2 и S1

с 02 декабря 2019 г. по 03 декабря 2019 г. – Демонтаж старого покрытия и монтаж  
плитки на секторе S4.

с 07 декабря  
2019 г. по 10 декабря 2019 г. окончательный монтаж плитки на секторах S2 и S1

Генеральный директор

Косточкин О.М.